

**Phụ lục II**  
**BÁO CÁO CHI TIẾT NHIỆM VỤ UBND TỈNH, THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH**  
**GIAO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHƯA HOÀN THÀNH**  
**(Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 03/11/2024)**  
*(Kèm theo Báo cáo số /BC-VP.UBND ngày tháng năm 2024)*

| STT | Tên nhiệm vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Đơn vị thực hiện                                           | Trạng thái     | Hạn hoàn thành | Ngày hoàn thành | Ghi chú                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | (Số 1522/UBND-NCTH ngày 28/10/2024) V/v đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (lần 2)                                                                                                                                                                                                                      | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình GT & NN tỉnh Hậu Giang | Chưa thực hiện | 30/11/2024     |                 |                                                                                                                                            |
| 2   | (Số 22/TB-VP.UBND ngày 13/03/2024) Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh                                                                                                                                          | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình GT & NN tỉnh Hậu Giang | Đang thực hiện | 31/12/2024     |                 |                                                                                                                                            |
| 3   | (Số 34/UBND-NCTH ngày 11/01/2024) V/v gia hạn thời gian trình UBND tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực | Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang             | Chưa thực hiện | 10/06/2024     |                 | Quá hạn<br>(Đơn vị tự đánh giá hoàn thành nhiệm vụ ngày 16/5/2024, nhưng tài liệu đính kèm không đủ có sớ để xác nhận hoàn thành nhiệm vụ) |
| 4   | (Số 1551/UBND-NCTH ngày 31/10/2024) V/v giải trình đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Hậu 2, tỉnh Hậu Giang                                                                                                                                                          | Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang             | Chưa thực hiện | 15/11/2024     |                 |                                                                                                                                            |
| 5   | (Số 5783/VP.UBND-NCTH ngày 02/10/2024) V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1043/QĐ-TTg ngày 25/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ                                                                                                                                                                                                                | Công an tỉnh                                               | Chưa thực hiện | 08/10/2024     |                 | Quá hạn                                                                                                                                    |
| 6   | Triển khai nội dung học tập kinh nghiệm của UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hồ Chí Minh                                                                                                                                                                                                                                                 | Công an tỉnh                                               | Chưa thực hiện | 01/11/2024     |                 | Quá hạn                                                                                                                                    |

| STT | Tên nhiệm vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Đơn vị thực hiện     | Trạng thái     | Hạn hoàn thành | Ngày hoàn thành | Ghi chú                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Rà soát, bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin                                                                                                                                                                                                                                                                      | Công an tỉnh         | Chưa thực hiện | 31/12/2024     |                 |                                                                                                                                                                 |
| 8   | Nghiên cứu, đề xuất tổ chức Đoàn tham quan, học tập Đề án 06/CP                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Công an tỉnh         | Chưa thực hiện | 31/12/2024     |                 |                                                                                                                                                                 |
| 9   | (Số 3203/VP.UBND-NCTH ngày 10/06/2024) V/v tham mưu góp ý dự thảo Đề án "Đề xuất thí điểm về thành lập và hoạt động của Liên đoàn Hợp tác xã lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long"                                                                                                                                                              | Liên minh hợp tác xã | Chưa thực hiện | 12/06/2024     |                 | Quá hạn                                                                                                                                                         |
| 10  | (Số 34/UBND-NCTH ngày 11/01/2024) V/v gia hạn thời gian trình UBND tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực | Sở Công thương       | Chưa thực hiện | 10/06/2024     |                 | Quá hạn<br>(Đơn vị tự đánh giá hoàn thành đúng hạn ngày 08/06/2024 nhưng không kèm tài liệu minh chứng kết quả nên Văn phòng UBND tỉnh không có cơ sở xác nhận) |
| 11  | (Số 5596/VP.UBND-NCTH ngày 23/09/2024) V/v lắp đặt hệ thống máy bán hàng tự động trên địa bàn thành phố Vị Thanh                                                                                                                                                                                                                                | Sở Công thương       | Chưa thực hiện | 20/11/2024     |                 |                                                                                                                                                                 |
| 12  | (Số 1302/VP.UBND-NCTH ngày 12/03/2024) V/v triển khai thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050                                                                                                                                                                                      | Sở Công thương       | Chưa thực hiện | 10/12/2024     |                 |                                                                                                                                                                 |
| 13  | (Số 316/VP.UBND-NCTH ngày 18/01/2024) V/v chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa về nhiệm vụ của ngành Công Thương năm 2024                                                                                                                                                                                                          | Sở Công thương       | Chưa thực hiện | 31/12/2024     |                 |                                                                                                                                                                 |

| STT | Tên nhiệm vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Đơn vị thực hiện       | Trạng thái     | Hạn hoàn thành | Ngày hoàn thành | Ghi chú                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  | (Số 34/UBND-NCTH ngày 11/01/2024) V/v gia hạn thời gian trình UBND tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực | Sở Giáo dục và Đào tạo | Chưa thực hiện | 10/06/2024     |                 | <b>Quá hạn</b><br>(Đơn vị tự đánh giá hoàn thành đúng hạn ngày 10/06/2024 nhưng không kèm tài liệu minh chứng kết quả nên Văn phòng UBND tỉnh không có cơ sở xác nhận) |
| 15  | (Số 6279/VP.UBND-NCTH ngày 21/10/2024) V/v phối hợp rà soát dự án Khu dân cư nông thôn, tái định cư xã Tân Phú Thạnh và dự án Trạm 110kV Tân Phú Thạnh và đường dây đầu nối                                                                                                                                                                     | Sở Kế hoạch - Đầu tư   | Đang thực hiện | 01/11/2024     |                 | <b>Quá hạn</b>                                                                                                                                                         |
| 16  | (Số 6275/VP.UBND-NCTH ngày 21/10/2024) V/v báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ                                                                                                                                                                                        | Sở Kế hoạch - Đầu tư   | Đang thực hiện | 14/11/2024     |                 |                                                                                                                                                                        |
| 17  | (Số 6552/VP.UBND-NCTH ngày 01/11/2024) V/v đề xuất phương án xử lý đối với các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh                                                                                                                                                                                                                             | Sở Kế hoạch - Đầu tư   | Chưa thực hiện | 15/11/2024     |                 |                                                                                                                                                                        |
| 18  | (Số 6552/VP.UBND-NCTH ngày 01/11/2024) V/v đề xuất phương án xử lý đối với các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh                                                                                                                                                                                                                             | Sở Kế hoạch - Đầu tư   | Chưa thực hiện | 15/11/2024     |                 |                                                                                                                                                                        |
| 19  | (Số 6552/VP.UBND-NCTH ngày 01/11/2024) V/v đề xuất phương án xử lý đối với các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh                                                                                                                                                                                                                             | Sở Kế hoạch - Đầu tư   | Chưa thực hiện | 15/11/2024     |                 |                                                                                                                                                                        |
| 20  | (Số 6555/VP.UBND-NCTH ngày 01/11/2024) V/v tập trung triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh                                                                                                                                                                                                                              | Sở Kế hoạch - Đầu tư   | Chưa thực hiện | 19/11/2024     |                 |                                                                                                                                                                        |
| 21  | (Số 6552/VP.UBND-NCTH ngày 01/11/2024) V/v đề xuất phương án xử lý đối với các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh                                                                                                                                                                                                                             | Sở Kế hoạch - Đầu tư   | Chưa thực hiện | 05/12/2024     |                 |                                                                                                                                                                        |

| STT | Tên nhiệm vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Đơn vị thực hiện                    | Trạng thái     | Hạn hoàn thành | Ngày hoàn thành | Ghi chú                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 22  | (Số 6552/VP.UBND-NCTH ngày 01/11/2024) V/v đề xuất phương án xử lý đối với các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh                                                                                                                                                                                                                             | Sở Kế hoạch - Đầu tư                | Chưa thực hiện | 10/12/2024     |                 |                                                     |
| 23  | (Số 1110/UBND-NCTH ngày 15/08/2024) V/v triển khai thực hiện Thông báo số 127/TB-KTNN ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Tổng Kiểm toán nhà nước                                                                                                                                                                                                      | Sở Kế hoạch - Đầu tư                | Đang thực hiện | 25/12/2024     |                 |                                                     |
| 24  | (Số 5843/VP.UBND-NCTH ngày 03/10/2024) V/v tăng cường quản lý công tác đưa lao động Hậu Giang đi làm việc Hàn Quốc                                                                                                                                                                                                                              | Sở Lao động - Thương binh và xã hội | Chưa thực hiện | 01/01/2025     |                 |                                                     |
| 25  | (Số 5111/VP.UBND-NCTH ngày 30/08/2024) V/v tham mưu triển khai thực hiện Chương trình số 272-CTr/TU về an toàn, vệ sinh lao động                                                                                                                                                                                                                | Sở Lao động - Thương binh và xã hội | Chưa thực hiện | 01/01/2025     |                 |                                                     |
| 26  | (Số 34/UBND-NCTH ngày 11/01/2024) V/v gia hạn thời gian trình UBND tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực | Sở Nội vụ                           | Chưa thực hiện | 10/06/2024     |                 | Quá hạn<br>(Đơn vị chưa cập nhật kết quả thực hiện) |
| 27  | V/v xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2024, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2025 của ngành Nội vụ                                                                                                                                                                                                                                       | Sở Nội vụ                           | Chưa thực hiện | 06/11/2024     |                 |                                                     |
| 28  | (Số 6202/VP.UBND-NCTH ngày 18/10/2024) V/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao                                                                                                                                                                                | Sở Nội vụ                           | Chưa thực hiện | 20/12/2024     |                 |                                                     |
| 29  | Kiểm tra CCHC và Đề án 06/CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sở Nội vụ                           | Chưa thực hiện | 31/12/2024     |                 |                                                     |

| STT | Tên nhiệm vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Đơn vị thực hiện                      | Trạng thái     | Hạn hoàn thành | Ngày hoàn thành | Ghi chú                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | (Số 1522/UBND-NCTH ngày 28/10/2024) V/v đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (lần 2)                                                                                                                                                                                                                      | Sở Nội vụ                             | Chưa thực hiện | 31/12/2024     |                 |                                                                                                                                                                 |
| 31  | (Số 1420/UBND-NCTH ngày 08/10/2024) V/v chủ trương gia hạn thời gian xây dựng Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang                                                                                                                                                                               | Sở Nội vụ                             | Chưa thực hiện | 31/12/2024     |                 |                                                                                                                                                                 |
| 32  | Kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC, Dân vận chính quyền                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sở Nội vụ                             | Chưa thực hiện | 31/12/2024     |                 |                                                                                                                                                                 |
| 33  | (Số 1764/UBND-NCTH ngày 16/11/2023) V/v xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước                                                                                                                                                                                                       | Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn | Chưa thực hiện | 29/02/2024     |                 | Quá hạn<br>(Đơn vị tự đánh giá hoàn thành đúng hạn; Công văn 273/SNNPTNT-TTKN ĐTVNN ngày 21/02/2024 chưa đủ cơ sở để xác nhận hoàn thành nhiệm vụ)              |
| 34  | (Số 34/UBND-NCTH ngày 11/01/2024) V/v gia hạn thời gian trình UBND tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực | Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn | Chưa thực hiện | 10/06/2024     |                 | Quá hạn<br>(Đơn vị tự đánh giá hoàn thành đúng hạn; Công văn 995/SNNPTNT-KHNV ngày 10/6/2024 chưa đủ cơ sở để Văn phòng UBND tỉnh xác nhận hoàn thành nhiệm vụ) |
| 35  | (Số 1551/UBND-NCTH ngày 31/10/2024) V/v giải trình đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Hậu 2, tỉnh Hậu Giang                                                                                                                                                          | Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn | Chưa thực hiện | 11/11/2024     |                 |                                                                                                                                                                 |
| 36  | (Số 1392/UBND-NCTH ngày 02/10/2024) V/v chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật                                                                                          | Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn | Chưa thực hiện | 31/12/2024     |                 |                                                                                                                                                                 |

| STT | Tên nhiệm vụ                                                                                                                                                                                                                                                                        | Đơn vị thực hiện                      | Trạng thái     | Hạn hoàn thành | Ngày hoàn thành | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|
|     | tư, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang                                                                                                                                                                           |                                       |                |                |                 |         |
| 37  | (Số 823/UBND-NCTH ngày 26/06/2024) V/v gia hạn thời gian lập phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang                                                                                                                                          | Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn | Chưa thực hiện | 31/12/2024     |                 |         |
| 38  | (Số 1508/UBND-NCTH ngày 24/10/2024) V/v gia hạn thời gian hoạt động Ban Quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang                                                                                                                                                | Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn | Chưa thực hiện | 31/12/2024     |                 |         |
| 39  | (Số 103/TB-VP.UBND ngày 12/08/2024) Kết luận của đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng cuối năm 2024 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn | Chưa thực hiện | 31/12/2024     |                 |         |
| 40  | V/v chủ trương xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang, Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh Hậu Giang                                                                                                | Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn | Chưa thực hiện | 31/12/2024     |                 |         |
| 41  | V/v chủ trương xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang, Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh Hậu Giang                                                                                                | Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn | Chưa thực hiện | 31/12/2024     |                 |         |
| 42  | (Số 1393/UBND-NCTH ngày 02/10/2024) V/v chủ trương xây dựng Quyết định ban hành Quy trình sản xuất về cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang                                                                                                                               | Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn | Chưa thực hiện | 31/12/2024     |                 |         |
| 43  | (Số 6193/VP.UBND-NCTH ngày 17/10/2024) V/v đề xuất giải quyết kiến nghị của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh                                                                                                                                                              | Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn | Chưa thực hiện | 01/01/2025     |                 |         |

| STT | Tên nhiệm vụ                                                                                                                                                                                  | Đơn vị thực hiện | Trạng thái     | Hạn hoàn thành | Ngày hoàn thành | Ghi chú                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44  | (Số 1764/UBND-NCTH ngày 16/11/2023) V/v xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước                                                     | Sở Tài chính     | Chưa thực hiện | 29/02/2024     |                 | Quá hạn<br>(Đơn vị tự đánh giá hoàn thành đúng hạn, tài liệu minh chứng chưa đủ cơ sở để Văn phòng UBND tỉnh xác nhận hoàn thành nhiệm vụ) |
| 45  | (Số 6535/VP.UBND-NCTH ngày 31/10/2024) V/v ý kiến về kinh phí tổ chức Hội thảo "Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hậu Giang 20 năm hình thành và phát triển, định hướng ngành đến năm 2030" | Sở Tài chính     | Chưa thực hiện | 05/11/2024     |                 |                                                                                                                                            |
| 46  | (Số 6415/VP.UBND-NCTH ngày 28/10/2024) V/v tham mưu đề xuất ý kiến đối với đề nghị của Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần MISA tại Cần Thơ                                                    | Sở Tài chính     | Chưa thực hiện | 05/11/2024     |                 |                                                                                                                                            |
| 47  | (Số 1551/UBND-NCTH ngày 31/10/2024) V/v giải trình đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Hậu 2, tỉnh Hậu Giang        | Sở Tài chính     | Chưa thực hiện | 11/11/2024     |                 |                                                                                                                                            |
| 48  | (Số 6430/VP.UBND-NCTH ngày 28/10/2024) V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ      | Sở Tài chính     | Chưa thực hiện | 11/11/2024     |                 |                                                                                                                                            |
| 49  | (Số 6429/VP.UBND-NCTH ngày 28/10/2024) V/v báo cáo tổng hợp các trường hợp nợ đọng tiền thuê đất của đơn vị sự nghiệp công lập                                                                | Sở Tài chính     | Chưa thực hiện | 13/11/2024     |                 |                                                                                                                                            |
| 50  | (Số 6155/VP.UBND-NCTH ngày 16/10/2024) V/v thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã thực hiện kiểm tra có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính | Sở Tài chính     | Chưa thực hiện | 25/11/2024     |                 |                                                                                                                                            |

| STT | Tên nhiệm vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Đơn vị thực hiện            | Trạng thái     | Hạn hoàn thành | Ngày hoàn thành | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 51  | (Số 6193/VP.UBND-NCTH ngày 17/10/2024) V/v đề xuất giải quyết kiến nghị của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh                                                                                                                                                                                    | Sở Tài chính                | Chưa thực hiện | 01/01/2025     |                 |         |
| 52  | Số 1378/UBND-NCTH ngày 30/09/2024) V/v gia hạn thời gian tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang | Sở Tài chính                | Chưa thực hiện | 30/03/2025     |                 |         |
| 53  | (Số 131/TB-VP.UBND ngày 01/10/2024) Kết luận của đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc tại các khu tái định cư, khu dân cư đô thị trên địa bàn tỉnh                                                             | Sở Tài nguyên và Môi trường | Đang thực hiện | 05/11/2024     |                 |         |
| 54  | (Số 6536/VP.UBND-NCTH ngày 31/10/2024) V/v đề xuất ý kiến đối với đề nghị của UBND huyện Châu Thành A                                                                                                                                                                                                     | Sở Tài nguyên và Môi trường | Đang thực hiện | 06/11/2024     |                 |         |
| 55  | Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Một thành viên Greenity Hậu Giang                                                                                                                                                                                                                                     | Sở Tài nguyên và Môi trường | Đang thực hiện | 06/11/2024     |                 |         |
| 56  | (Số 149/TB-VP.UBND ngày 30/10/2024) Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại cuộc họp về Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030                                                                                                                          | Sở Tài nguyên và Môi trường | Đang thực hiện | 08/11/2024     |                 |         |
| 57  | (Số 1551/UBND-NCTH ngày 31/10/2024) V/v giải trình đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Hậu 2, tỉnh Hậu Giang                                                                                                                    | Sở Tài nguyên và Môi trường | Đang thực hiện | 11/11/2024     |                 |         |

| STT | Tên nhiệm vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Đơn vị thực hiện             | Trạng thái     | Hạn hoàn thành | Ngày hoàn thành | Ghi chú                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58  | (Số 6010/VP.UBND-NCTH ngày 10/10/2024) V/v rà soát dự án đầu tư đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư, chủ đầu tư trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 nhưng chưa giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư                                                                                                     | Sở Tài nguyên và Môi trường  | Đang thực hiện | 15/11/2024     |                 |                                                                                                                                                                |
| 59  | (Số 5390/VP.UBND-NCTH ngày 16/09/2024) V/v rà soát tình hình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh                                                                                                                                                                                                                                       | Sở Tài nguyên và Môi trường  | Đang thực hiện | 16/11/2024     |                 |                                                                                                                                                                |
| 60  | (Số 6553/VP.UBND-NCTH ngày 01/11/2024) V/v đơn đốc triển khai thực hiện các dự án được UBND tỉnh ủy quyền Sở Xây dựng ký hợp đồng thực hiện dự án                                                                                                                                                                                               | Sở Tài nguyên và Môi trường  | Chưa thực hiện | 05/12/2024     |                 |                                                                                                                                                                |
| 61  | (Số 34/UBND-NCTH ngày 11/01/2024) V/v gia hạn thời gian trình UBND tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực | Sở Thông tin và Truyền thông | Chưa thực hiện | 10/06/2024     |                 | Quá hạn<br>(Đơn vị tự đánh giá hoàn thành đúng hạn ngày 10/6/2024 nhưng không kèm tài liệu minh chứng kết quả nên Văn phòng UBND tỉnh không có cơ sở xác nhận) |
| 62  | (Số 1522/UBND-NCTH ngày 28/10/2024) V/v đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (lần 2)                                                                                                                                                                                                                      | Sở Thông tin và Truyền thông | Chưa thực hiện | 30/11/2024     |                 |                                                                                                                                                                |
| 63  | (Số 6402/VP.UBND-NCTH ngày 25/10/2024) V/v có ý kiến đối với đề nghị xây dựng Quyết định ban hành quy định về thẩm quyền, quy trình lập, tổng hợp và phê duyệt kế hoạch ứng vốn, thẩm quyền quyết định ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh Hậu Giang                                                                                             | Sở Tư pháp                   | Chưa thực hiện | 04/11/2024     |                 |                                                                                                                                                                |

| STT | Tên nhiệm vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Đơn vị thực hiện | Trạng thái     | Hạn hoàn thành | Ngày hoàn thành | Ghi chú                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64  | (Số 34/UBND-NCTH ngày 11/01/2024) V/v gia hạn thời gian trình UBND tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực | Sở Xây dựng      | Chưa thực hiện | 10/06/2024     |                 | Quá hạn<br>(Đơn vị tự đánh giá hoàn thành đúng hạn, tài liệu minh chứng chưa đủ cơ sở để Văn phòng UBND tỉnh xác nhận hoàn thành nhiệm vụ) |
| 65  | (Số 6401/VP.UBND-NCTH ngày 25/10/2024) V/v rà soát đề xuất UBND tỉnh đối với điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất tại Công ty cổ phần Bông Sen Hậu Giang                                                                                                                                                                                   | Sở Xây dựng      | Chưa thực hiện | 01/11/2024     |                 | Quá hạn                                                                                                                                    |
| 66  | (Số 6553/VP.UBND-NCTH ngày 01/11/2024) V/v đơn đốc triển khai thực hiện các dự án được UBND tỉnh ủy quyền Sở Xây dựng ký hợp đồng thực hiện dự án                                                                                                                                                                                               | Sở Xây dựng      | Chưa thực hiện | 30/11/2024     |                 |                                                                                                                                            |
| 67  | (Số 6553/VP.UBND-NCTH ngày 01/11/2024) V/v đơn đốc triển khai thực hiện các dự án được UBND tỉnh ủy quyền Sở Xây dựng ký hợp đồng thực hiện dự án                                                                                                                                                                                               | Sở Xây dựng      | Chưa thực hiện | 01/12/2024     |                 |                                                                                                                                            |
| 68  | (V/v gia hạn thời gian trình ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số tỉnh Hậu Giang thuộc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang                                                                                                                                                                       | Sở Y tế          | Chưa thực hiện | 31/12/2024     |                 |                                                                                                                                            |
| 69  | (Số 145/TB-VP.UBND ngày 22/10/2024) Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại buổi làm việc với Thanh tra tỉnh về kết quả kiểm tra 10 trường hợp bị ảnh hưởng dự án Khu công nghiệp Sông Hậu, giai đoạn 1 (phần diện tích còn lại khoảng 46ha)                                                                                     | Thanh tra tỉnh   | Chưa thực hiện | 28/10/2024     |                 | Quá hạn                                                                                                                                    |
| 70  | V/v thực hiện tự kiểm tra văn bản và gửi danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ                                                                                                                                                                                                               | Thanh tra tỉnh   | Chưa thực hiện | 30/10/2024     |                 | Quá hạn                                                                                                                                    |

| STT | Tên nhiệm vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Đơn vị thực hiện                    | Trạng thái     | Hạn hoàn thành | Ngày hoàn thành | Ghi chú                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71  | (Số 34/UBND-NCTH ngày 11/01/2024) V/v gia hạn thời gian trình UBND tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực | Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang | Chưa thực hiện | 10/06/2024     |                 | Quá hạn<br>(Đơn vị tự đánh giá hoàn thành đúng hạn, không có tài liệu minh chứng nên Văn phòng UBND tỉnh không có cơ sở xác nhận hoàn thành nhiệm vụ) |
| 72  | (Số 1551/UBND-NCTH ngày 31/10/2024) V/v giải trình đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Hậu 2, tỉnh Hậu Giang                                                                                                                                                          | UBND huyện Châu Thành               | Chưa thực hiện | 11/11/2024     |                 |                                                                                                                                                       |
| 73  | (Số 139/TB-VP.UBND ngày 15/10/2024) Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy                                                                                                                          | UBND huyện Châu Thành               | Chưa thực hiện | 12/11/2024     |                 |                                                                                                                                                       |
| 74  | (Số 148/TB-VP.UBND ngày 23/10/2024) Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp Tổ công tác số 10 đơn đốc, chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 3689-QĐ/TU ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy                                                         | UBND huyện Châu Thành               | Chưa thực hiện | 15/11/2024     |                 |                                                                                                                                                       |
| 75  | (Số 6553/VP.UBND-NCTH ngày 01/11/2024) V/v đơn đốc triển khai thực hiện các dự án được UBND tỉnh ủy quyền Sở Xây dựng ký hợp đồng thực hiện dự án                                                                                                                                                                                               | UBND huyện Châu Thành               | Chưa thực hiện | 05/12/2024     |                 |                                                                                                                                                       |
| 76  | (Số 6553/VP.UBND-NCTH ngày 01/11/2024) V/v đơn đốc triển khai thực hiện các dự án được UBND tỉnh ủy quyền Sở Xây dựng ký hợp đồng thực hiện dự án                                                                                                                                                                                               | UBND huyện Châu Thành A             | Chưa thực hiện | 05/12/2024     |                 |                                                                                                                                                       |

| STT | Tên nhiệm vụ                                                                                                                                                                                                                                                                            | Đơn vị thực hiện       | Trạng thái     | Hạn hoàn thành | Ngày hoàn thành | Ghi chú                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77  | (Số 148/TB-VP.UBND ngày 23/10/2024) Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp Tổ công tác số 10 đơn đốc, chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 3689-QĐ/TU ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy | UBND huyện Phụng Hiệp  | Chưa thực hiện | 30/11/2024     |                 |                                                                                            |
| 78  | (Số 112/TB-VP.UBND ngày 22/08/2024) Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện 02 dự án cao tốc qua địa bàn tỉnh                                                                                                                    | UBND huyện Phụng Hiệp  | Chưa thực hiện | 30/8/2024      |                 | Quá hạn<br>(Đơn vị tự đánh giá hoàn thành nhiệm vụ nhưng thực tế nhiệm vụ chưa hoàn thành) |
| 79  | (Số 131/TB-VP.UBND ngày 01/10/2024) Kết luận của đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc tại các khu tái định cư, khu dân cư đô thị trên địa bàn tỉnh                                           | UBND thành phố Ngã Bảy | Chưa thực hiện | 04/10/2024     |                 | Quá hạn                                                                                    |
| 80  | (Số 5765/VP.UBND-NCTH ngày 01/10/2024) V/v truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại cuộc họp giải quyết vướng mắc tại các khu tái định cư, khu dân cư đô thị trên địa bàn tỉnh                                                                  | UBND thành phố Ngã Bảy | Chưa thực hiện | 04/10/2024     |                 | Quá hạn                                                                                    |
| 81  | Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại TB số 124/TB-VP.UBND ngày 19/9/2024.                                                                                                                                                                                                                    | UBND thành phố Ngã Bảy | Chưa thực hiện | 09/10/2024     |                 | Quá hạn                                                                                    |
| 82  | (Số 148/TB-VP.UBND ngày 23/10/2024) Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp Tổ công tác số 10 đơn đốc, chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 3689-QĐ/TU ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy | UBND thành phố Ngã Bảy | Chưa thực hiện | 31/10/2024     |                 | Quá hạn                                                                                    |

| STT | Tên nhiệm vụ                                                                                                                                                                                                                                                                            | Đơn vị thực hiện        | Trạng thái     | Hạn hoàn thành | Ngày hoàn thành | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 83  | Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại TB số 124/TB-VP.UBND ngày 19/9/2024.                                                                                                                                                                                                                    | UBND thành phố Ngã Bảy  | Chưa thực hiện | 31/10/2024     |                 | Quá hạn |
| 84  | (Số 148/TB-VP.UBND ngày 23/10/2024) Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp Tổ công tác số 10 đơn đốc, chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 3689-QĐ/TU ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy | UBND thành phố Ngã Bảy  | Chưa thực hiện | 31/10/2024     |                 | Quá hạn |
| 85  | (Số 148/TB-VP.UBND ngày 23/10/2024) Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp Tổ công tác số 10 đơn đốc, chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 3689-QĐ/TU ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy | UBND thành phố Ngã Bảy  | Chưa thực hiện | 15/11/2024     |                 |         |
| 86  | (Số 6553/VP.UBND-NCTH ngày 01/11/2024) V/v đơn đốc triển khai thực hiện các dự án được UBND tỉnh ủy quyền Sở Xây dựng ký hợp đồng thực hiện dự án                                                                                                                                       | UBND thành phố Ngã Bảy  | Chưa thực hiện | 05/12/2024     |                 |         |
| 87  | (Số 1522/UBND-NCTH ngày 28/10/2024) V/v đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (lần 2)                                                                                                                                                              | UBND Thành Phố Vị Thanh | Chưa thực hiện | 30/11/2024     |                 |         |
| 88  | (Số 6553/VP.UBND-NCTH ngày 01/11/2024) V/v đơn đốc triển khai thực hiện các dự án được UBND tỉnh ủy quyền Sở Xây dựng ký hợp đồng thực hiện dự án                                                                                                                                       | UBND Thành Phố Vị Thanh | Chưa thực hiện | 05/12/2024     |                 |         |
| 89  | (Số 148/TB-VP.UBND ngày 23/10/2024) Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp Tổ công tác số 10 đơn đốc, chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 3689-QĐ/TU ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy | UBND thị xã Long Mỹ     | Chưa thực hiện | 30/11/2024     |                 |         |